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1. INLEIDING 

Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor  de 

planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk 

uitvoeringsplan geïntegreerd worden. Op vrijdag 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering een 

uitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet hoort. 

 

Het geïntegreerde proces voorziet in de opmaak van een procesnota.  

 

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, 

zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief werd uitgevoerd. Het is dus een evolutief 

document: in de startfase zal dit nog zeer beperkt zijn, maar het document groeit naarmate het proces 

vordert.  

De procesnota is een document met louter toelichtende waarde. De procesnota is enkel een feitelijk 

relaas van de doorlopen procedure en de ondernomen stappen.  De procesnota is voor het publiek als 

het ware een ‘leeswijzer’ van de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen. 

De procesnota omvat: 

- De verschillende geplande processtappen 

- De samenstelling van het planteam 

- De lijst van de betrokken en te betrekken actoren 

- De lijst van adviesinstanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen 

- De wijze van communicatie en van participatie 

- Het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan 

 

Voorliggende procesnota is opgemaakt in de fase van de startnota die wordt voorgelegd aan de 

adviesinstanties en ter publieke raadpleging openbaar gemaakt wordt.  

Naarmate het proces vordert, wordt dit document aangevuld.  
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2. OVERZICHT BESLUITVORMINGSPROCES OPMAAK EN GOEDKEURING RUP 

Onderstaande figuur geeft het overzicht van de verschillende te nemen stappen in de procedure voor 

de opmaak en goedkeuring van het RUP. 

 

 

(bron: Departement Omgeving) 



 7 RUP Sportvoorzieningen Gingelom 

2.1 STARTNOTA 

 

De startnota omvat: ·  

- een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk 

uitvoeringsplan; ·  

- een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft; ·  

- een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen 

ervan, die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en 

nadelen van de verschillende alternatieven; ·  

- een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk 

uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te 

voeren effectonderzoeken zoals in die fase gekend; ·  

- de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante 

beleidsplannen; ·  

- de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de 

effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving 

van de op te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het 

plan. In voorkomend geval bevat de startnota ook een weergave van de gedane analyse, 

vermeld in artikel 4.2.6, § 1, 5°, en artikel 4.4.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen 

planmilieueffectrapport, respectievelijk ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt; ·  

- in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de 

goedgekeurde rapporten die daaruit zijn voortgekomen; ·  

- in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan 

hebben op mens of milieu in een ander gewest of land of op de gebieden die onder de 

federale bevoegdheid vallen; ·  

- een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan 

ingezet kunnen worden, als die al bekend zijn in deze fase.  

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies over de startnota. Het advies wordt 

uitgebracht binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de 

adviesvraag.  

Het college van burgemeester en schepenen informeert de bevolking van de gemeente uiterlijk de 

eerste dag van die termijn over de inhoud van de startnota, raadpleegt de bevolking over de 

startnota gedurende dezelfde termijn, organiseert hierover ten minste één participatiemoment en 

maakt daarvan een verslag.  

De reacties worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan het college van 

burgemeester en schepenen bezorgd. De wijze waarop reacties bezorgd kunnen worden, alsook 

de uiterste datum worden uitdrukkelijk vermeld in de informatie over de startnota. Het college van 

burgemeester en schepenen bezorgt de startnota, de adviezen, de reacties en het verslag van het 

participatiemoment aan de bevoegde dienst voor milieueffectrapportage en 

veiligheidsrapportage binnen een termijn van drie dagen na het afsluiten van de termijn. 

2.2 SCOPINGNOTA 

De resultaten van de raadplegingen (zowel publiek als adviesinstanties en adviesraden) worden 

besproken en door het planteam verwerkt in een scopingnota. De scopingnota bouwt voort op de 

startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota. De scopingnota bepaalt de te 

onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, 

alsook de methode ervan. Door het opmaken van de scopingnota wordt er richting gegeven aan 

het onderzoek voor wat betreft het plan zelf en de effecten. Indien uit de startnota en de resultaten 
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van de raadpleging blijkt dat er geen plan-MER/RVR vereist is, geven het team MER en team 

Externe Veiligheid dit in de scopingnota aan (dit is de voormalige ‘screeningsbeslissing’). Na het 

verwerken van de resultaten van de eerste raadpleging kan het planteam aangepast worden, 

eventueel kunnen vertegenwoordigers van instanties (tijdelijk) toegevoegd worden aan het 

planteam of zijn andere niet meer noodzakelijk voor het verdere planningsproces.  

 

2.3 VOORONTWERP RUP EN ONTWERP EFFECTRAPPORTEN 

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota doorloopt het planteam het verdere 

geïntegreerd planningsproces. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de 

effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. De 

betrokken adviesinstanties worden aangeschreven ter voorbereiding van een schriftelijke 

adviesvraag en (eventueel) een plenaire vergadering.  

 

2.4 ONTWERP RUP VOOR VOORLOPIGE VASTSTELLING 

Het ontwerpplan en de eventuele ontwerp-effectbeoordelingen worden afgewerkt door het 

planteam op basis van de resultaten van het tot dan afgelegde planningsproces, de adviezen van 

de adviesinstanties en/of de resultaten van de plenaire vergadering. Uiterlijk voor de voorlopige 

vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in de scopingnota door de dienst 

bevoegd voor milieueffectrapportage bepaald of een milieueffectrapport moet worden 

opgemaakt. Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 

wordt in de scopingnota door de dienst bevoegd voor veiligheidsrapportage bepaald of een 

ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt. Het ontwerpplan en de eventuele ontwerp-

effectbeoordelingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad om het ontwerpplan voorlopig 

vast te stellen. 

 

2.5 OPENBAAR ONDERZOEK 

Het voorlopig vastgestelde ontwerpplan en de bijhorende eventuele ontwerp-effectbeoordelingen 

worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. De 

opmerkingen en de bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek 

schriftelijk of digitaal aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd. De 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen, 

opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 

onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Het planteam past desgewenst het RUP 

aan. 

 

2.6 DEFINITIEF ONTWERP RUP 

Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan 

alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het 

openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht 

door de aangewezen diensten en overheden, of uit het advies van de gemeentelijke commissie 

voor ruimtelijke ordening. 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en 

het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening onmiddellijk na de 

definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan de deputatie van de provincie 

waarin de gemeente ligt, en aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering en de deputatie 

beschikken over een termijn van dertig dagen om de uitvoering van het besluit van de 
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gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te 

schorsen. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de 

bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij 

uittreksel in het Belgisch Staatsblad. 
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3. SAMENSTELLING VAN HET PLANTEAM 

Het planteam zorgt er voor dat het proces op een correcte manier verloopt. Het planteam doet het 

voorbereidende werk en levert inhoudelijke input aan. Het team heeft de algemene coördinerende rol 

voor het project en legt voorstellen ter advies voor aan de betrokken actoren en ter goedkeuring aan 

het beleid. Het planteam vraagt de participatie van de verschillende actoren op het terrein. 

Op basis van het hele voortraject, de plandoelstellingen en specifieke planningscontext wordt het 

planteam als volgt samengesteld. 

Betrokken ambtenaren van de gemeente Gingelom: 

- Francis Meirens 

- Kim Peters 

 

 

Extern team CREOSUM (locatieonderzoek en opmaak RUP) + Mia Janssen (plan MER screening):  

− Moris Marthe, CREOSUM 

− Davy Ceunen, CREOSUM 

- Mia Janssen 
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4. BETROKKEN EN TE BETREKKEN ACTOREN, ADVIESINSTANTIES, STAKEHOLDERS EN 

DESKUNDIGEN 

4.1 ACTOREN WAARMEE EEN BEVOORRECHTE RELATIE WORDT UITGEBOUWD: 

 

Stakeholders:  

− sportclubs 

− Buurtbewoners  

− … 

 

4.2 ADVIESINSTANTIES 

Volgende instanties zullen om advies gevraagd worden: 

− GECORO Gingelom 

− Departement Omgeving 

− Deputatie van de Provincie Limburg 

− Dienst Water Provincie Limburg 

− Departement Landbouw en Visserij 

− De Vlaamse Landmaatschappij 

− Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer 

− Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie 

− De Lijn Limburg 

− Sport Vlaanderen 

− Toerisme Vlaanderen 

− Agentschap Zorg en Gezondheid 

− Het Vlaams Energieagentschap 

 

4.3 ANDERE STAKEHOLDERS 

Eventueel aan te vullen in de loop van het planningsproces.  

 

4.4 (FORMELE) DESKUNDIGEN 

Op afroep worden betrokken gemeentediensten van Gingelom betrokken.  

 

Eventueel aan te vullen in de loop van het planningsproces.  
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5. WIJZE VAN COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

 

5.1 MOMENTEN VAN COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

Er worden twee publieke raadplegingen voorzien, één naar aanleiding van de opmaak van de 

startnota en één na de voorlopige vaststelling van het RUP door de gemeenteraad. De coördinatie en 

sturing van de raadpleging gebeurt door het planteam. 

Het doel van de eerste publieke raadpleging is om iedereen op de hoogte te brengen van het plan en 

om kennis en input te vergaren, alternatieven te bepalen en aandachtspunten te formuleren. De 

tweede publieke raadpleging houdt een openbaar onderzoek in, waar tot in detail op het plan 

bezwaarschriften kunnen geformuleerd worden.   

 

5.2 VOORTRAJECT / VOORBEREIDENDE FASE 

Vooraleer de startnota kan opgemaakt worden, is een locatieonderzoek nodig en  ruimtelijk-

stedenbouwkundig onderzoek met betrekking tot de voorkeurssite noodzakelijk. Dit gebeurt eveneens 

in de periode vóór de opmaak van de startnota. Op die manier worden de knelpunten en 

mogelijkheden van een gebied onderzocht. Via ontwerpend onderzoek kunnen de toekomstige 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende sites verder uitgewerkt worden. Op deze basis kan 

vervolgens de startnota opgemaakt worden.  

 

5.3 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE AANGAANDE DE STARTNOTA 

De startnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage gelegd. De bevolking van de betrokken gemeente 

wordt voor het begin van de raadpleging geïnformeerd over de terbeschikkingstelling van de startnota 

door een aankondiging op de volgende wijze:  

- aanplakking in de betrokken gemeente, 

- een bericht in het Belgisch Staatsblad  

- in het gemeentelijke infoblad dat verspreid wordt in de betrokken gemeente 

- een bericht op de website van de bevoegde gemeente.  

De aankondiging bevat: ·  

- de bevoegde overheid ·  

- waarover de raadpleging gaat · 

-  de betrokken gemeente ·  

- de plaats waar de startnota en de procesnota geraadpleegd kunnen worden ·  

- de begin- en einddatum van de raadpleging over de startnota ·  

- de plaats, de datum en het uur waarop het participatiemoment zal plaatsvinden ·  

- de wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken en de 

vermelding dat reacties ook kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het 

gemeentehuis van de betrokken gemeenten.  

De adviesinstanties worden geconsulteerd door middel van het DSI.  

 

Het eindresultaat van deze adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het 

participatiemoment, is een verzameling van adviezen, inspraakreacties en een verslag van het 

participatiemoment. De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, 

leidt tot de scopingnota.  
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Het verslag van het participatiemoment omvat een bundeling van alle opmerkingen en is eerder 

algemeen van aard. De bevoegde overheid stelt de startnota, de procesnota (en eventuele 

aanpassingen) en het verslag van het participatiemoment ter beschikking op haar website en laadt 

deze later op in het digitale platform.  

 

De publieke consultatie wordt gehouden van 10 oktober  2022 tot 10 december 2022.  

Het participatiemoment wordt georganiseerd op 8 november 2022, en zal doorgaan in de raadzaal 

van het gemeentehuis.  

 

5.4 COMMUNICATIE TIJDENS FASE SCOPINGNOTA 

In de fase scopingnota werd  teruggekoppeld met het departement Omgeving en de Provincie 

Limburg ivm de locatiestudie.  

Het team omgevingseffecten beslistte dat de MER-screening de mogelijke effecten voldoende 

afdoende beschrijft. De opmaak van een Plan-MER is niet nodig.  

 

5.5 COMMUNICATIE IN DE FASE VOORONTWERP 

Over het voorontwerp  RUP wordt advies gevraagd aan de eerder genoemde adviesinstanties. 

 

5.6 COMMUNICATIE IN DE FASE ONTWERP 

 

5.6.1 VOORLOPIGE VASTSTELLING EN OPENBAAR ONDERZOEK 

Na goedkeuring in de gemeenteraad van maart 2024, wordt het ontwerp RUP onderworpen aan een 

openbaar onderzoek, gedurende 60 dagen. Eventuele adviezen en bezwaarschriften, zullen door de 

GECORO behandeld worden. 

Het openbaar onderzoek zal lopen van 29 maart 2024 tot en met 28 mei 2024. Er zal een infomoment 

plaatsvinden op 24 april 2024 

5.6.2 TWEEDE OPENBAAR ONDERZOEK 

Omwille van een foutje in het ter beschikking stellen van de dossierstukken op de gemeentelijke 

website, wordt er een nieuw openbaar onderzoek gehouden. Dit zal lopen van 30 augustus 2024 tot en 

met 28 oktober 2024.  

 

5.7 FASE DEFINITIEF RUP 

De GECORO behandelde de adviezen en bezwaarschriften die toegestuurd werden tijdens het 

openbaar onderzoek. Op basis van het advies van de GECORO werd het ontwerp RUP aangepast 

naar het definitief RUP. Op 21 januari 2025 zal de definitieve vaststelling van het RUP plaatsvinden in de 

gemeenteraad van Gingelom. 

 


